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PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
za izgradnju ceste “C1B” 





Ploče – veljača 2015.
Uvod 

Glavni cilj projekta ' Integracija trgovine i prijevoza' je razvitak trgovine duž Koridora Vc kroz povećanje kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga na južnom kraju koridora Vc. Poseban naglasak stavljen je na razvoj luke Ploče i koordinaciju između svih korisnika koridora.    

Unaprijeđenje koridora planirano je postići kroz: 

(i) Izgradnju novog terminala rasutih tereta, rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg terminala rasutih tereta u kontejnerski terminal te unaprijeđenje lučke infrastrukture. Izvodit će se uglavnom građevinski radovi na novom terminalu za rasute terete te multifunkcionalnom/kotejnerskom terminalu s cestovnom/željezničkom/energetskom infrastrukturom; 

(ii) Uspostavu sustava elektroničke zajednice. Provodi se integriranje svih dionika koji djeluju u luci Ploče u zajednički informatički i informacijski sustav; 

(iii) Koncesioniranje novih terminala. Razvoj usluga potrebnih za uspješnu provedbu projekta (audit, nabava), provedbu poslovnig plana Lučke uprave i davanje koncesija nad novim terminalima. 

Ciljevi Plana upravljanja okolišem (Environmental Management Plan - EMP)
EMP se temelji na Okvirnom dokumentu pravljanja okolišem (Environmental Management Framework - EMF) projekta ' Integracija trgovine i prijevoza', a njegovi ciljevi na sljedećim politikama Svjetske banke: Procjena utjecaja na okoliš (OP/BP/GP 4.01), Zaštita prirode (OP/BP 4.04), Projekti na međunarodnim vodama (OP/BP/GP 7.50). 

Glavni ciljevi ovog EMPa su: 
· Pružiti pregled svih procedura zaštite okoliša  vezanih za izgradnju internih cesta Luke Ploče, oznaka ceste C1B, kao i povezane cestovne infrastrukture. 
· Priprema mjera smanjenja utjecaja na okoliš i plana praćenja. Plan mjera smanjenja utjecaja na okoliš dizajniran je na način da predvidi moguće utjecaje u svim fazama projekta, od dizajna ceste, izgradnje pa do uporabne faze, procijeni njihovu važnost te propiše mjere smanjenja značajnih negativnih utjecaja.   Plan praćenja usmjeren je na propisivanje procedura, aktivnosti, vremenskog okvira i učestalosti praćenja utjecaja na okoliš te stanja sastavnica okoliša. 
Uz mjere koje se odnose na zaštitu okoliša, EMP uključuje i mjere smanjenja utjecaja na zajednicu (procedure u slučaju pronalaska artefakata potencijalno važnih za kulturno naslijeđe) i pojedinca (npr. sigurnost i zdravlje na radu).  
Obveznik izrade EMPa je Lučka uprava Ploče, a za njegovu provedbu odgovoran je ugovaratelj usluga, odnosno tvrtka koja će obavljati radove izgradnje ceste C1B. Ugovarač je obavezan mjere koje propisuje EMP ugraditi u svoje svakodnevne operativne procedure. EMP predstavlja sastavni dio natječajne dokumentacije za izgradnu ceste. 
Ugovaratelj je obvezan redovito izvješćivati nadzornog inženjera Lučke uprave Ploče o provedenim mjerama, akcidentima, pritužbama i svemu relevantnom za zaštitu okoliša tijekom izgradnje te dostaviti sve tražene podatke tjekom pripreme redovitog izvješća o radovima kojim Lučka uprava Ploče kvartalno izvještava Svjetsku banku.  




Mjere smanjenja utjecaja na okoliš


	FAZA
	PROBLEMI
	MJERE SMANJENJA
	CIJENA
	ODGOVORNOST INSTITUCIJA
	KOMENTARI


	













IZGRADNJA
	










Prašina
	Koristiti postojeća licencirana asfaltna postrojenja i kamenolome. 

Pri transportu materijala sklonih zaprašivanju kamion (napunjen) mora biti prekriven ili utovareni materijal mora biti poprskan i vlažan.

Polijevanje i skladištenje materijala prema potrebi (u vjetrovitim i suhim uvjetima).

Primjena vjetrene ograde/štitova/zaštite, kada je prikladno.

Ako dođe do jakog vjetra  radovi na mjestima gdje se praši moraju biti zaustavljeni (npr. ravnanje i iskapanje, itd.)

Primjeniti vremensko i količinsko upravljanje materijalima koji su skloni prašenju. Ne držati velike količine na gradilištu, ili na duže vrijeme.

Ograničiti brzinu opreme/strojeva i transportnih vozila na gradilištu (do 40 km/h).


	








Mogla bi biti značajna ako se gradnja odvija u sušnom razdoblju godine

	









Izvođač radova
	

	
	



Pare i mirisi
	

Pri transportu asfalta, teret u kamionu mora biti pokriven.

Prijevoz materijala neugodnog mirisa (kao što su otpad, mulj, itd.) mora biti na natkrivenim kamionima.
	



Nije značajna
	



Izvođač radova
	







	FAZA
	PROBLEMI
	MJERE SMANJENJA
	CIJENA
	ODGOVORNOST INSTITUCIJA
	KOMENTARI

	














IZGRADNJA
	














Zdravlje i sigurnost zaposlenika
	Izvođač i kooperanti imaju valjane dozvole za rad.

Lokalni građevinski i inspektorati za okoliš kao i zajednice su obaviještene o predstojećim aktivnostima.

Sve potrebne zakonske dozvole za gradnju i / ili obnovu su pribavljene  i čuvaju se na gradilištu.

Svi radovi će se provoditi na siguran i discipliniran način osmišljen kako bi se utjecaj na lokalno stanovništvo i okoliš minimizirao.

Osobna zaštitna oprema  bit će u skladu s međunarodnom dobrom praksom (obavezno nošenje zaštitnih kaciga u svakom trenutku, maski i sigurnosnih naočala po potrebi i propisano, pojasi i sigurnosne cipele).

Odgovarajuće oznake sa gradilišta će informirati radnike o ključnim pravilima i propisima koje treba slijediti.

Sigurna organizacija za zaobilazne rute prometa omogućena.

Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni trebali bi biti označeni odgovarajućim znakovima i/ili odgovarajućom psihološkom ogradom (trake upozorenja).

U slučaju miniranja, tim kompanije zadužene za taj posao, treba biti sačinjen od dobro obučenih  i kompetentnih zaposlenika.



	














Nije značajna
	














Izvođač radova
	

	
	






Buka
	Radno vrijeme od 6 do 19 sati. U slučaju potrebe za noćnim radom, potrebno je dobiti odgovarajuće dozvole i konzultirati orintologa. 

Izvođač treba koristiti najsuvremenije strojeve s niskom razinom emisije buke.

U slučaju miniranja izvođač mora dobiti dozvolu za uporabu eksplozivnih tvari u skladu s člankom 16., Pravilnik o uvjetima i proizvodnji eksploziva (NN 55/09). Dozvola je ishođena od Ministarstva unutarnjih poslova. Javnost i sva relevantna tjela moraju biti informirana na vrijeme o vremenu miniranja.
	






Nije značajna
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Izvođač radova
	








	FAZA
	PROBLEMI
	MJERE SMANJENJA
	CIJENA
	ODGOVORNOST INSTITUCIJA
	KOMENTARI

	












IZGRADNJA
	








Bioraznolikost
	Radno vrijeme je od 6 do 19 sati. U slučaju potrebe za noćnim radom, potrebno je dobiti odgovarajuće dozvole i konzultirati orintologa.

Ograničiti / osnovati radnu zonu. Radnici, strojevi i vozila mogu se nalaziti samo na prethodno identificiranim i dogovorenim cestama.

Konzultirati orintologa za dodatne mjere u izgradnji.

Voditelj zaštite okoliša mora biti prisutan tijekom  radova iskopa i popunjavanja. Prije popunjavanja, iskopani kanali moraju biti provjereni u pogledu faune od strane upravitelja okoliša. Kanali se ne mogu popuniti prije nego što su očišćeni od većih životinja i gnijezda (jaja).

	








Nije značajna
	







Lučka uprava Ploče

Izvođač radova
	

	
	



Upravljanje prometom
	Prijevoz materijala izvan vrhunca prometnih gužvi.
Radnici, strojevi i vozila mogu koristiti samo prethodno identificirane i dogovorene ceste.

Otpad se ne smije držati na prometnicama.

Dio prometnice je čist za potrebe lučkih operacija i na istom mora biti osigurana regulacija prometa.
	



Nije značajna
	



Izvođač radova
	







	FAZA
	PROBLEMI
	MJERE SMANJENJA
	CIJENA
	ODGOVORNOST INSTITUCIJA
	KOMENTARI

	







	
Učinkovitost resursa i očuvanje krajobraza

	Koristiti postojeća licencirana asfaltna postrojenja i kamenolome.
	


Nije značajna
	


Izvođač
	

	
	












Emisije u zraku
	Upotreba vode kod čišćenje terena, struganja, iskopavanja, izravnavanja zemljišta, rezanja i punjenja i aktivnosti rušenja koje mogu dovesti do podizanja prašine i povećanja emisije štetnih čestica.

Osigurati da su sva prijevozna vozila i strojevi opremljeni sa odgovarajućom opremom za kontrolu emisija redovito održavani i atestirani.

Osigurati da sva vozila i strojevi koriste benzin iz službenih izvora (licenciranih benzinskih postaja), a vrstu goriva će utvrditi proizvođač strojeva i vozila.

Neće biti previše praznog hoda građevinskih vozila na gradilištu.

Prevoziti materijal u satima izvan vršnog prometnog opterećenja.

Kapacitet prijevoza treba biti usklađen sa kapacitetom iskapanja. 
	









Mogla bi biti značajna ako se izgradnja odvija u sušnom razdoblju godine
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Izvođač
	

	
	












Emisije u vodu
	Organizirati i pokriti materijal za skladišni prostor. 
Minimaliziranje  vremenski skladištenja materijala i količine.

Izolirati  beton, asfalt i druge vodove iz vodotoke.

Sva površinska otjecanje vode moraju biti uklonjena i zbrinuta na način koji neće ugroziti okolno zemljište, stambene zgrade i druge građevine.
U slučaju da se projekt pokaže kao nedostatan za takav zadatak, projektant ili glavni inženjer je dužan dopuniti ili izmijeniti projekt, kao i primijeniti novo rješenje.

Pranje kamiona,  drugih vozila i strojeva samo u unaprijed definiranim odgovarajućim područjima sa sustavom za upravljanja vodama (smanjiti separatore ulja i maziva sedimentacijom ili spremnicima za zadržavanje)
Strojevi i vozila mogu se parkirati (manipulirati) samo na asfaltiranim ili betonskim površinama sa sustavom za površinskim otjecajem vode. Ova voda onda može biti ili prikupljena u zadržajnom bazenu ili  prevezena na pravilan pročistač otpadnih voda, odnosno sustav za skupljanja vode koji mora uključiti separator ulja i sedimentacijski spremnik. 

Spriječiti istjecanje opasnog izljevanja iz spremnika (obavezan sekundarni sustav npr. dvostrukih stijenki ili kontejnera za skladištenje). 

Privremeno pohranjeni otpad na gradilištu mora biti prekriven ili smješten samo na mjestu sa asfaltnim ili betonskim površinama sa sustavom za površinsku odvodnju. Ovu vodu treba skupljati na zadržajnim bazenima i transportirati na odgovarajući vodni tretman. 

Osigurati pravilno rukovanje mazivima, gorivima i otapalima sigurnim skladištenjem i pratiti MSDS.
	











Značajna

Uključena u cijenu projekta
	












Izvođač
	

	
	
















Gospodarenje otpadom





	Prikupljanje otpada,  putevi zbrinjavanja  i licencirane stanice ce bit evidentirane za sve glavne vrste otpada koje se očekuju od čišćenja gradilišta, rušenja i aktivnosti gradnje.

Sav građevinski otpad bit će skupljen i odlagat će se i ispravno od strane ovlaštenog skupljača.

Zapisi o zbrinjavanju otpada će se redovito ažurirati i čuvati kao dokaz za pravilno upravljanje, kako je i projektirano.

Postojeći otpad sa gradilištu treba ukloniti prije započetih građevinskih radova.

Kontejneri za sve vrste predviđenih otpada na gradilištu moraju biti dostupni i pravilno označeni (ime i dodjeljuje se otpadna šifra). Depo za privremeno skladištenje otpadnih materijala mora biti evidentiran i označen.

Mineralni (prirodni) građevinski otpad će se odvojiti od općeg otpada, organskih, tekućih i kemijskih otpada koji se licenciraju na licu mjesta i privremeno skladište u odgovarajućim spremnicima. Ovisno o njegovom podrijetlu i sadržaju, mineralni otpad će se ponovo uključiti na prvobitno mjesto ili ponovno upotrijebiti.

Kad god je moguće, izvođač će ponovno upotrijebiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale.

Odbacivanje bilo koje vrste otpada (uključujujući i organski otpad) ili otpadnih voda u okruženju(pogotovo na moru i rijeci) je strogo zabranjeno. Spaljivanje otpada na gradilištu je također strogo zabranjeno.

Građevinski otpad će se zbrinjavati u skladu s Pravilnikom o zbrinjavanju otpada (NN 117/07) i Pravilnikom o građevinskim otpadom (NN 38/08).

Iskopani materijal i građevinski materijal može biti pohranjen samo na određena mjesta. U ovom slučaju je potrebno odgovarajuće upravljanje vodom kako bi se izbjegla erozija i klizišta
	
	
	
















	FAZA
	PROBLEMI
	MJERE SMANJENJA
	CIJENA 
	ODGOVORNOST INSTITUCIJA
	KOMENTARI

	
	













Otrovne/ opasne tvari i gospodarenje otpadom
	Privremeno skladištenje na gradilištu svih opasnih i otrovnih tvari bit će u sigurnim kontejnerima označenim detaljima o  sastavu, svojstvima i određenim dodatnim  informacijama.

Sve opasne tvari moraju biti u nepropusnim kontejnerima kako bi se spriječilo proljevanje i izluživanje. Ovakav kontejner treba sadržavati sekundarni sustav za zatvaranje kontenjera kao što su (npr.koontejneri za skladištenje) dvostruke stijenke ili slično. Sekundarni sustav ograničenja mora biti bez pukotina, omogućiti prosipanje i mogućnost da se brzo isprazni.

Kontejneri s opasnim tvarima moraju biti zatvoreni, osim kod punjenja ili pražnjenja kontejnera sa materijalom/otpadom. S njima se ne smije rukovati, otvarati ili pohranjivati materijal na način koji može uzrokovati curenje.

Kontejneri koji sadrže zapaljivi, opasni, reaktivni otpad moraju se nalaziti najmanje 15 metara od određenih objekata ili najmanje 30 metara od obale.

Opasni otpad će se prikupljati, prevoziti i zbrinuti od strane ovlaštenog društva, ugovorenog od strane izvođača radova. Otpad prevoze posebno licencirani prijevoznici i zbrinjavaju ga na licenciranom objektu. Kontejneri za sve vrste predviđenih opasnih otpada na gradilištu moraju biti dostupni i propisano označeni ( naziv i  dodjeljen “ključ-kod“ za otpad).
Boje sa otrovnim sastojcima, otapala ili boje na bazi olova neće se koristiti.
	












Značajna




Uključena u cijenu projekta
	














Izvođač radova
	

	
	 Tlo
	Radnje povezane s tlom i njegovim manipuliranjem  će uzeti u obzir podatke dobivene mjerenjem (npr. temperatura tla, vlage, snijega, leda, itd.)

Zamjeniti tlo samo po potrebi te ga pohraniti/zamjeniti za ponovnu upotrebu poslje izgradnje. 

Korištenje antifriza i / ili akceleratora spojeva nije dopušteno.

Zaštititi i obnoviti ne građevinska područja. Projektirati staze i potpornu infrastrukturu kako bi se smanjila opasnost, postaviti odgovarajuću drenažu i vegetacijski pokrov.

Provesti površinsku odvodnju radi preusmjeravanja kišnice koja bi isprala tlo.

Primjeniti dobro upravljanje oborinskim vodama kako bi se smanjila erozija i onemogućilo ispiranje sedimenta.

Spriječiti istjecanje opasnih tvari iz spremnika (obavezan sekundarni sustav zadržavanja, npr. dvostrukih stijenki ili kontejnera za skladištenje), građevinski strojevi i vozila (redovito održavanje i pregledavanje naftnih i plinskih tankova).

Strojevi i vozila mogu se parkirati (manipulirati) samo na asfaltiranim i betonskim površinama sa sustavom za površinsko otjecanje vode. Ova voda zatim može bit ili prikupljena u zadržajni bazen i prevezena u prihvatljiv pročistač za otpadne vode ili sustav za sabirne vode koji mora uključiti separator ulja i sedimentacijski spremnik.

U slučaju istjecanja, onečišćeno tlo treba biti zbrinuto kao opasni otpad.
	
	
	

	
	


















Opskrba materijalom
	Proizvođač asfalta, betona i kamena  mora pribaviti/održati sve potrebne radne i dozvole o utjecaju emisija  i certifikate kvalitete.

Proizvođač asfalta, betona i kamena iz kamenoloma mora predočiti dokaze o sukladnosti sa svim nacionalnim ekološkim i zdravstveno sigurnosnim legislativama.

Osigurati da podizvođač ima sve potrebne vještine, iskustvo i sigurnosne sustave kako bi se spriječilo ispiranje bitumenskih materijala (temeljna podloga ili prajmer veziva).

Voda u proizvodnji bitumenske emulzije ili betona ne smije biti kontaminirana opasnim ili otrovnim kemikalijama (međutim tehnološka voda je poželjna).

Osigurati da su sva prijevozna vozila i strojevi opremljeni sa odgovarajućom opremom za kontrolu emisija, redovito održavani i atestirani.

Bitumenska emulzija se primjenjuje samo na odgovarajuće načine,  postavlja se na zbijene i počišćene površine s odgovarajućim sadržajem vlage.

Adekvatno pozicioniranje emulzijskih prskalica.

Uvjeriti se da su emulzijske prskalice dobro održavane,  da istima upravlja obučeno osoblje i da mlaznice rade ispravno.

Izbjegavati vjetrovite uvjete kod prskanja/apliciranja.

Opremu treba čistiti u područjima gdje neće imati štetan utjecaj na okoliš ili opasnost od površinskog otjecanja (npr. u područjima u kojima se voda prikuplja na zadržajnim bazenima i preveze na pravilan tretman vode, gdje se otpad odvaja i na odgovarajući način zbrinjava).

Svi materijali moraju biti odobreni od strane inženjera gradilišta.

Materijali privremeno pohranjeni na gradilištu trebali bi biti zaštićeni i odvojeni. Polietilenske cijevi ne smiju biti u kontaktu ili pohranjene uz ulje, premaze ili otapala, itd.
	


















Nije značajna
	


















Izvođač radova
	
















Monitoring – praćenje sastavnica, stanja i utjecaja na okoliš

	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati?
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Nabava materijala - posjedovanje službenog odobrenja ili važeće operativne licence za rukovanje u kamenolomima, asfaltnim postrojenjima,  proizvođači betona.

Korištenje postojećih pogona za proizvodnju asfalta, betona te kamenoloma.
	

Dobavljač postrojenja
	

Inspekcija
	

Prije početka radova
	Osigurati usklađenost s okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.
	

Nije značajna
	

Izvođač radova

	
	Gospodarenje otpadom

Posjedovanje licence i drugih odobrenja  za vođenje kompanije.
	Upravljanje odlagalištima u prostorima tvrtke
	

Inspekcija
	
Prije početka radova
	Izbjeći
ilegalno odlaganje
	
	

Izvođač radova

	
	Gospodarenje otpadom

Skupljačima otpada - posjedovanje radnih dozvola i licenci
	Podnošenje potrebne dokumentacije. Na gradilišu.
	

Pregled dokumenta
	

Prije početka radova
	Izbjeći ilegalno odlaganje, curenje ili zagađenje
	
	

Izvođač radova

	
	Prijevoz asfalta

Prekriven teret u kamionima.
	

Na gradilištu
	

Inspekcija
	

Redovno
	
Izbjeći
prašenje i prolijevanje
	
	


Izvođač radova

	
	Materijali sa neugodnim mirisom će biti pokriveni tijekom prijevoza
	

Na gradilištu
	

Inspekcija
	

Redovno
	
Izbjeći prašenje i prolijevanje
	
	

Izvođač radova

	


Izgradnja
	Kvaliteta vode se regulira na izlazu iz pročistača vode.
	Pozicije na gradilištu
K1 – Izlaz na kontejnerskom terminalu
K2 – izlaz na terminalu za rasute terete
	
Outsorcing: Uzorkovanje, analiza, tumačenje, preporuke
	

Kvartalno
	
Smanjiti utjecaj na vodenu floru i faunu
	

Nije značajna
	

Lučka uprava Ploče



	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Materijali skloni prašenju su pohranjeni u minimalnim količinama i na kraće vremensko razdoblje.

Materijal je ili namočen ili zaštićen ogradama protiv vjetra.

Brzina motornih vozila je ograničena na 40 km/h.

Radovi koji uključuju materijale koji praše zaustavljaju se u slučaju jakog vjetra.
	



Na gradilištu
	


Provedene mjere i nema tragova prašenja
	



Inspekcija
	


Da se spriječi zagađenje zraka
	



Modernizirati
	



Izvođač radova

	
	Zdravlje i sigurnost

Stečene su potrebne dozvole

Izvođač i kooperanti imaju valjane dozvole za rad, kao i licence za izgradnju i sanaciju.
	




Podnošenje potrebne dokumentacije
	




Dokumenti i dozvole na gradilištu.
	




Pregledati prije izgradnje
	



Osigurati sigurnost i dobro vođenje
	




Nije značajna
	




Lučka uprava Ploče



	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	Izgradnja
	Zdravlje i sigurnost:

Postavljanje signalizacije na odgovarajućem mjestu

Radnici koriste zaštitnu opremu

Promet je organiziran da se sigurno obilaze radni prostori

Lokalni građevinski i okolišni inspektorati, odnosno zajednica je obaviještena  o predstojećim aktivnostima

Gradilište je ili ograđeno ili označeno upozoravajućim trakama.

	






Na gradilištu
	






Inspekcija
	






Redovno
	






Spriječavanje nesreća
	






Umjerena
	






Izvođač radova

	
	Mišljenja stručnjaka (biologa ili ornitologa) su uključena u izradu rasporeda rada vibrirajućih strojeva.

Prije popunjavanja iskopani kanali su provjereni radi eventualnog postojanja faune i gnijezda (jaja)
	

Na gradilištu
	

Inspekcija
	

Redovno
	

Spriječavanje nesreća
	

Umjerena
	

Izvođač radova








	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Minerski tim je dobro uvježban i iskusan.

Dozvole za miniranje su dobivene. Sva nadležna tijela i javnost je informirana o raspredu miniranja.
	


Na mjestu na kojem izvođač dozvoli
	


Pregled dokumenta
	


Prije radova
	

Da bi se spriječila nesreća
	


Neznatna
	


Izvođač radova

	
	Poštuje se radno vrijeme navedeno u dozvoli.

U slučaju noćnog rada konzultiran je orintolog i sve dozvole su dobivene.

Radna zona je uspostavljena
	

Na gradilištu
	

Inspekcija
	

Redovno
	Da se spriječi uznemiravanje divljači i lokalne zajednice
	

Nije značajan
	

Izvođač i Lučka uprava Ploče

	
	Prijevoz materijala van vršnog prometnog opterećenja.

Kapacitet prijevoza je usklađen s kapacitetom iskopavanja (ne raditi previše s polupraznim kamionima)

Što manje praznog hoda građevinskih vozila. 

Materijal i otpad ne držati na cesti.

	



Na gradilištu
	


Pregled dokumenta 

Inspekcija
	



Redovno
	Da bi se spriječilo zagušenje i omogućilo učinkovito upravljanje resursima(gorivo) i smanjenje štetnih emisija u zraku.
	



Neznatana
	



Izvođač radova






	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	Izgradnja
	Vozila/strojevi/oprema su atestirani i opremljena opremom za kontrolu emisija i koriste se propisana goriva.

Goriva se pune na licenciranim benziskim stanicama
	


Na gradilištu
	

Pregledana dokumentacija
	


Redovno
	Za efikasno korištenje resursa (gorivo) i smanjenje emisija u zraku
	


Neznatna
	


Izvođač radova

	
	Vodotoci su zaštićeni od radova.

Skladištenje materijala je vremenski minimalizirano i pametno složeno. Materijali su odijeljeni i pokriveni, ako je potrebno.
	





Na gradilištu
	





Inspekcija
	





Dnevno
	



Osigurati kvalitetu vode i minimalizirati utjecaj na prirodu
	





Umjerena
	





Izvođač radova

	
	Kamioni se peru, parkiraju, manipuliraju samo na određenim mjestima koja su opremljena separatorima za ulje i masti. To vrijedi i za spremnike za gorivo, opasne spojeve, otapala i druge toksične tvari.
	

Na gradilištu 
	

Inspekcija
	

Redovno
	Osigurati kvalitetu vode i
minimalizirati utjecaj na prirodu
	

Umjerena
	

Izvođač radova







	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Cijelokupna količina vode koja površinski otječe  uklonjena je na siguran način.

Sve opasne tvari čuvaju se u nepropusnim kontejnerima  kako bi se spriječilo prosipanje ili curenje. Kontejneri imaju sekundarne nepropusne sisteme npr. dvostruko ograđene posude. Opasne tvari označene su  sa detaljima sastava i  informacijama za upravljanje istima.

Građevinska oprema i vozila su redovito održavani. Parkirani su samo na označenim površinama sa sustavom za otjecanje (spojen sa separatorima ulja).

Otpad koji je privremeno odložen na gradilištima pokrivamo ili pohranjujemo na mjestima sa asfaltnim ili betonskim površinama sa sustavom za površinsko otjecanje sabirnih voda. Ova voda se treba prikupljati na zadržajnim bazenima i prevesti na prikladan tretman vode.

Maziva ,goriva, otapala i druge opasne kemikalije čuvaju se u sigurnom skladištu i prate MSDS (sigurnosne upute).

	











Na gradilištu
	











Inspekcija
	











Redovno
	









Osigurati kvalitetu vode i smanjiti utjecaj na prirodu
	











Umjerena
	











Izvođač radova






	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Prikupljanje otpada i otpadni putevi su označeni, evidentirani i arhivirani za sve vrste otpada koji nastaje tijekom izgradnje.

Postojeći otpad je uklonjen s gradilišta prije započetih radova.

Kontejneri su predviđeni za sve kategorije otpada (i one koje se javljaju tijekom radova) i isti su označeni odgovarajućimključnim brojem.

Mineralni (prirodni) građevinski otpad odvaja se od općeg otpada, organskih, tekućih i kemijskih otpada koja se na gradilištu sortiraju i privremeno odlažu u odgovarajuće kontejnere. Ovisno o njegovom podrijetlu i sadržaju, mineralni otpad se može ponovno primjenit na izvornom mjestu ili ponovno upotrijebiti.

Ponovna upotreba i recikliranja se primjenjuju kada je to moguće.

Zbrinjavanje otpada i spaljivanje na gradilištu nije dozvoljena praksa.

Depo za privremeno skladištenje otpada je označen.

Iskopani materijal se deponira na unaprijed definiranim i označenim mjestima.
	














Na gradilištu
	













Inspekcija

Pregled dokumenta
	














Redovno
	












Osigurati kvalitetu vode i minimizirati utjecaj na prirodu.
	














Umjerena
	














Izvođač radova




	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Kontejnere s opasnim tvarima držati zatvorenim, osim kod dodavanja ili uklanjanja materijala/otpada.
Njima se rukuje na način koji neće uzrokovati curenje.

Kontejneri koji sadrže zapaljivi, opasni ili reaktivni otpad smještaju se najmanje 15 metara od linije imovinskog objekta ili najmanje 30 metara od obale.

Otpad se prevozi od strane posebno licenciranih prijevoznika i zbrinjava se u licenciranim objektima.

Boja sa otrovnim sastojcima, otapala ili boje na bazi olova se ne koriste.
	








Na gradilištu
	








Inspekcija

	








Redovno
	






Osigurat kvalitetu vode i minimizirati utjecaj na prirodu.
	








Umjerena
	








Izvođač radova









	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Kod planiranja rada sa tlom uzeti u obzir mjeriteljske podatke.

Tlo je uklonjeno samo po potrebi i pohranjeno/zamjenjeno/ponovno upotrebljeno.

Projektirana je odgovarajuća odvodnja i vegetacijski pokrov.

Izvode se drenažni radovi kako bi preusmjerili kišnicu koja erodira tlo.

Upravljanje oborinskim vodama se primjenjuje kako bi se smanjila erozija i ispiranje sedimenta.
	





Na gradilištu
	





Inspekcija
	





Redovno
	




Odron zemlje i spriječavanje erozije
	





Značajna
	





Izvođač radova

	
	Antifriz i/ili akcelator spojevi se ne koriste.

Onečišćeno tlo se uklanja i propisno zbrinjava.
	


Na gradilištu
	


Inspekcija
	


Redovno
	


Prevencija zagađenja tla
	


Značajna
	


Izvođač radova








	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Opskrba materijalom

Proizvođač asfalta, betona, i kamena mora dobiti/održati sve potrebne radne dozvole, dozvole za emisije i certifikate kvalitete.

Proizvođači asfalta, betona i kamena trebaju predočiti dokaz o sukladnosti sa svim nacionalnim zakonima vezanima za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost.

Osigurati da podizvođač ima sve potrebne vještine i sigurnosne sustave za  sprječavanje ispiranja bitumenskih materijala (temeljna podloga ili primer veziva).
	









U objektu dobavljača
	









Pregled dokumenata
	









Prije naručivanja
	







Lanac upravljanja opskrbom, CSR,upravljanje kvalitetom.
	









Nije značajna
	








Izvođač radova

Lučka uprava Ploče








	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	Izgradnja
	Bitumenske emulzije se primjenjuju samo na odgovarajući način zbijenoj i počišćenoj površini s odgovarajućim sadržajem vlage.

Adekvatno pozicioniranje emulzijskih prskalica. 

Emulzijske prskalice su dobro održavane, istima upravlja obučeno osoblje i rad mlaznica je ispravan.

Oprema se čisti u područjima u kojima neće biti nikakvog utjecaja na okoliš ili opasnosti od površinskog otjecanja.

Kod proizvodnje bitumenske emulzije voda nije kontaminirana opasnim ili otrovnim kemikalijama.

Materijal treba držati odvojeno.


	











Na gradilištu
	











Inspekcija
	











Redovno
	









Zaštita tla i vode: Učinkovitost resursa
	










Nije značajna
	











Izvođač radova








	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	
	Na mjestu pogona za proizvodnju cementa: Petroleum se drži u sekundarnim kontejnerskim sustavima kao što su (npr. kontejneri za skladištenje), dvostrukim stijenkama ili slično.

Upravljanje oborinskim vodama na način da iste ne dođu nepročišćene do prirodnog primatelja (vodu treba pokupiti i prevesti do jedinice za pročišenje).

Sav otpad se odvojeno prikuplja i zbrinjava na licenciranim postrojenjima. 
Kontejneri, označeni, morali bi biti dostupni na mjestima gdje je opasni i ne opasni otpad.

Materijali poput vapna, pijeska ili kamena trebali bi imati podrijetlo kojem se može ući u trag i potjecati iz licenciranog kamenoloma.

Voda koja se koristi u proizvodnji nije otrovna i koriste se tehnološke vode ako je moguće.

Kontrola vode je na gradilištu. Povrati su minimalni.

Djelatnici su dobro obučeni i obrazovani.









	


















Na gradilištu
	

















Inspekcija

Pregled dokumenta
	

















Redovno
	
















Zaštita tla i vode: Učinkovitost resursa
	

















Nije značajna.
	

















Izvođač radova

	FAZA
	ŠTO
Koje parametre treba nadgledati
	GDJE
Je parametar koji se prati
	KAKO
Je parametar koji se prati
	KADA
Je parametar koji se prati (frekvencije)
	ZAŠTO
Je parametar koji se prati
	CIJENA 
	ODGOVORNOST

	Izgradnja
	Transportni kamioni se ispiru samo na određenim mjestima koji su opremljeni skupljačem vode i sustavom za pročišćavanje vode.

Prijevozna vozila  se parkiraju samo na određenim mjestima koja su opremljena sa separatorima ulja.
	


Na gradilištu
	


Inspekcija
	


Redovno
	


Zaštita vode i tla
	


Nije značajna
	


Izvođač radova

	Operator
	Kvaliteta vode na izlazima iz pročistača.
	Pozicije na gradilištu

K1 – izlaz na kontejnerskom terminalu

K2 - CBT utičnica
	
Outsorcing: Uzorkovanje, analiza, tumačenju, preporuke
	

Kvartalno
	
Smanjiti utjecaj na morsku floru i faunu
	

Nije značajna
	

Lučka uprava Ploče

	Operator
	Poštuje se radno vrijema navedeno na dozvoli.

U slučaju noćnog rada konzultira se orintolog i ishode se potrebne dozvole.

	


Na gradilištu
	


Inspekcija
	


Redovno
	Da se spriječi uznemiravanje divljači i lokalnog stanovništva
	

Nije značajna
	


Izvođač radova












